

令和7年11月13日

国分寺市旧庁舎等解体工事 現場進捗状況

【旧第1庁舎】



上屋解体前

9月4日



外壁 ALC パネル撤去後

10月15日



上屋解体状況

10月20日

【旧第3庁舎】



上屋解体前（外壁塗材除去後）

10月6日



上屋解体状況

10月23日



5階外壁解体後

11月7日